TAGS POR EQUIPE

- P.O.
- Scrum Master
- Dev Team
- QA - Quality Assurance

EVENTOS

- Daily

SPRINT 1	LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E MODELAGEM			
DE: 09/03/2026 ATÉ: 13/03/2026				
Levantamento de requisitos Definição do escopo Modelagem de negócio	Definir metodologia (Scrum) Organizar equipe Planejar fluxo de trabalho	Estudo de viabilidade técnica Início do diagrama de caso de uso	Definir critérios de aceitação Validar fluxos básicos	Alinhamento geral Validação inicial da modelagem

SPRINT 2	MODELAGEM			
DE: 16/03/2026 ATÉ: 20/03/2026				
Revisão do caso de uso Validação das regras de negócio	Acompanhar progresso Garantir organização da sprint	Diagrama de classes Estruturação de entidades	Revisão dos diagramas Criação de cenários de teste	Validação dos diagramas

SPRINT 3	FLUXOS E COMPORTAMENTO			
DE: 23/03/2026 ATÉ: 27/03/2026				
Definir fluxos do sistema Validar regras	Garantir alinhamento dos fluxos	Diagrama de sequência Lógica dos processos	Validação dos fluxos Testes de comportamento	Ajustes e validação

PERÍODO DE AVALIAÇÕES NP1 - DE: 30/03/2026 ATÉ: 08/04/2026

SPRINT 4	ARQUITETURA E PROTÓTIPOS			
DE: 13/04/2026 ATÉ: 17/05/2026				
Validar arquitetura com requisitos Definir diretrizes do sistema	Organizar est. técnica da sprint Garantir boas práticas	Arquitetura do sistema Diagrama de implantação	Validação de segurança Planejamento de testes	Validação técnica

SPRINT 5	DESENVOLVIMENTO			
DE: 20/04/2026 ATÉ: 24/04/2026				
Validar regras de cadastro/login Ajustar backlog	Acompanhar desenvolvimento Remover impedimentos	Backend (cadastro/login/autenti.) Frontend (telas iniciais)	Testes de login Validação de autenticação	Validação do acesso

SPRINT 6	CONTEÚDOS E TRILHAS			
DE: 27/04/2026 ATÉ: 01/05/2026				
Definir regras de conteúdos Validar trilhas	Garantir fluxo da sprint Acompanhar progresso	Backend (conteúdos/progresso) Frontend (interface)	Testes de navegação Validação do progresso	Ajustes do fluxo

SPRINT 7	AVALIAÇÕES E GAMIFICAÇÃO			
DE: 04/05/2026 ATÉ: 08/05/2026				
Definir regras de gamificação Validar sistema de XP	Garantir andamento da sprint Remover bloqueios	Backend (quiz, XP, ranking) Frontend (interface)	Testes de avaliações Validação de gamificação	Validação de engajamento

SPRINT 8	FINALIZAÇÃO E ENTREGA			
DE: 11/05/2026 ATÉ: 15/05/2026				
Validação do produto final Revisão de requisitos	Organização da entrega Garantir conclusão	Backend (relatórios) Frontend (dashboard)	Testes finais Validação geral	Entrega final